



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Пензенский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «ПГУ»)

ПРИКАЗ

14.01.2020

№ 23/р

Об утверждении План-графика на 2020 год реализации Гранта федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование»

Во исполнение распоряжения Ректора ПГУ № 161/ро от 05.09.2019 года «Об активизации участия университета в национальных и других проектах» для реализации проекта в рамках предоставленного Гранта из федерального бюджета в форме субсидии, в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» (далее - Проект) распределить ответственных за достижение ожидаемых результатов проекта и его целевых показателей

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План-график и ответственных должностных лиц за реализацию Гранта в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» (повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования» на 2020 год (Приложение № 1);
2. Общее руководство возложить на ответственного за реализацию национального проекта «Образование» проректора по УР Механова В.Б.
3. Главному бухгалтеру Кониному М.П. контролировать получение субсидии из федерального бюджета и денежных средств из бюджета Пензенской области и предусмотреть выделение собственных средств ПГУ в

соответствии с обоснованием объема и распределением финансовых средств на реализацию Проекта;

4. Начальнику ПУ Филиппову К.Б. обеспечить правовое сопровождение реализации Проекта;

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого проректора Артамонова Д.В.

Ректор



А.Д. Гуляков

Проект вносит:

Директор МК ПГУ

В.А. Феоктистов

Согласовано:

Первый проректор

Проректор по УР

Директор ПИ

Директор ИНО

Начальник ПУ

Начальник УИ

Начальник УИПиСС

И.о. начальника по режиму и безопасности

Начальник ЭХУ

Главный бухгалтер

Начальник ОДОУ

Д.В. Артамонов

В.Б. Механов

Г.В. Козлов

Г.Н. Белорыбкин

К.Б. Филиппов

А.В. Антонов

Н.В. Толкачева

А.М. Салмин

А.В. Шеянов

М.П. Конинин

Н.В. Шамарина



УТВЕРЖДАЮ:

Ректор ПГУ
А.Д. Гуляков
2020г.

План-график реализации Гранта в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы»
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»
национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования» на 2020 год

№ п/п	Направление работ	Планируемые мероприятия	Сроки установленные грантом	Планируемые сроки	Ответственный/ подразделение
1.	Утверждение штатного расписания и введение в структуру ПГУ ИТ-Центра и мастерских, создаваемых в ходе реализации Гранта <i>(согласно пп. 1.3, п.4 Примерного положения о мастерской, оснащенной современной материально-технической базой по одной из компетенций)</i>	1.Подготовить приказ	Январь 2020	до 01 марта 2020	Ответственный проректор Руководитель ИТ-Центра
2.	Обеспечение информационного сопровождения процесса реализации Гранта	1.Оформить раздел с информацией о реализации гранта на сайте ПГУ (https://pnzgu.ru)	Декабрь 2019	до 15 февраля 2020	Толкачева Н.В. Антонов А.В.
3.	Закупка учебно-лабораторного оборудования <i>(в соответствии с п. 1.4 Проекта по обеспечению соответствия материально-технической базы образовательной организации, реализующей образовательные программы среднего профессионального образования, современным требованиям; Методическими</i>	1. Согласование инфраструктурных листов (по каждой компетенции), в том числе согласование изменений вносимых в планы застройки.	Январь 2020	до 01 марта 2020	Антонов А.В. УИ Филиппов К.Б. ПУ Конинин М.П. ФЭУ
		2. Запрос коммерческих предложений.	Январь 2020	до 01 марта 2020	
		3. Проведение конкурсных процедур	Февраль-март 2020	до 01 мая 2020	

	<i>рекомендациями об оснащении организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам СПО, материально-технической базой по приоритетным группам компетенций с изменениями)</i>	4. Поставка и настройка оборудования	Январь-апрель 2020	до 15 июня 2020	
4.	<i>Закупка программного и методического обеспечения(в соответствии с п. 1.4 Проекта по обеспечению соответствия материально-технической базы образовательной организации, реализующей образовательные программы среднего профессионального образования, современным требованиям; Методическими рекомендациями об оснащении организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам СПО, материально-технической базой по приоритетным группам компетенций с изменениями)</i>	1. Согласование перечня закупаемого программного обеспечения	Январь 2020	до 01 марта 2020	Антонов А.В. УИ Филиппов К.Б. ПУ Конинин М.П. ФЭУ
		2. Запрос коммерческих предложений.	Январь 2020	до 01 марта 2020	
		3. Проведение конкурсных процедур	Февраль-март 2020	до 01 мая 2020	
		4. Поставка программного обеспечения	Январь-апрель 2020	до 15 июня 2020	
5.	<i>Модернизация / ремонт учебных помещений(в соответствии с Концепцией по брендированию мастерских по приоритетным группам компетенций).</i>	1. Согласование дизайн-проектов и проекта зонирования.	Январь 2020	до 10 февраля 2020	Антонов А.В. УИ Еремкин А.А. ЭХУ Яшин М.Б. ОВК Филиппов К.Б. ПУ Конинин М.П. ФЭУ
		2. Согласование смет ремонта.	Январь 2020	до 01 марта 2020	
		3. Проведение конкурсов на ремонт помещений и закупку мебели	Январь 2020	до 01 апреля 2020	
		4. Проведение ремонтных работ	Февраль-март 2020	до 01 июня 2020	
		5. Поставка мебели	Май 2020	до 01 июня 2020	

6.	Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных (в соответствии с п. 1.4, 3.1, 3.3 Проекта по обеспечению соответствия материально-технической базы образовательной организации, реализующей образовательные программы среднего профессионального образования, современным требованиям).	1. Создание локальных актов о внедрении ЭО и ДОТ.	Январь-март 2020	до 01 марта 2020	Соловьев В.А. УМУ Кревский И.Г. УИ Антонов А.В. УИ Филиппов К.Б. ПУ
		2. Создание электронных и учебных пособий.	Май 2020	до 01 сентября 2020	Фионова Л.Р. ФВТ Кревский И.Г. УИ Антонов А.В. УИ
		3. Размещение электронных пособий, издание учебных.	Май 2020	до 01 сентября 2020	Фионова Л.Р. ФВТ Антонов А.В. УИ
7.	Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профобучения и дополнительных образовательных	1. Назначение заведующих мастерскими	Март 2020	до 01 марта 2020	Ответственный проректор Руководитель IT-Центра Заведующие мастерскими
		1. Аккредитация площадок, обеспечение проведения демонстрационных экзаменов в качестве Центра проведения демонстрационного экзамена.	Май 2020	до 01 июля 2020	

	<p>программ на основе демонстрационного экзамена по методике Ворлскиллс (в соответствии с п. 1.4, 3.1, 3.3 Проекта по обеспечению соответствия материально-технической базы образовательной организации, реализующей образовательные программы среднего профессионального образования, современным требованиям; Методическими рекомендациями об оснащении организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам СПО, материально-технической базой по приоритетным группам компетенций с изменениями).</p>	<p>2. Проведение демонстрационного экзамена(количество выпускников определяется п. 3.3 Проекта).</p>	<p>18.05.2020-28.06.2020</p>	<p>до 01 июля 2020</p>	<p>Феоктистов В.А. Бобрышева Г.В. ИВС</p>
8.	<p>Расширение портфеля актуальных программ профобучения и дообразования (применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития(в соответствии с п. 1.4, 3.1, 3.3 Проекта по обеспечению соответствия</p>	<p>1. Разработка программ профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых, повышения квалификации</p>	<p>Апрель 2020</p>	<p>до 01 июня 2020</p>	<p>Фионова Л.Р. ФВТ Белорыбкин Г.Н. ИНО Сазонов В.В. МРЦПКиДО</p>
		<p>2. Набор обучающихся по программам профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых, повышения квалификации (количество определено согласно п. 3.3 Проекта).</p>	<p>Май-Сентябрь 2020</p>	<p>до 01 декабря 2020</p>	<p>Фионова Л.Р. ФВТ Белорыбкин Г.Н. ИНО Сазонов В.В. МРЦПКиДО</p>

	<i>материально-технической базы образовательной организации, реализующей образовательные программы среднего профессионального образования, современным требованиям).</i>	2. Реализация программ.	Сентябрь-декабрь 2020	до 25 декабря 2020	Фионова Л.Р. ФВТ Белорыбкин Г.Н. ИНО Сазонов В.В. МРЦПКиДО Руководитель IT-Центра Заведующие мастерскими
9.	Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров по внедрению современных программ и технологий обучения(в соответствии с п. 1.4, 3.1, 3.3 Проекта по обеспечению соответствия материально-технической базы образовательной организации, реализующей образовательные программы среднего профессионального образования, современным требованиям; Методическими рекомендациями об оснащении организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам СПО, материально-технической базой по приоритетным группам компетенций с изменениями).	1. Разработка программ повышения квалификации педагогов информационного профиля региона.	Апрель 2020	до 01 мая 2020	Фионова Л.Р. ФВТ Белорыбкин Г.Н. ИНО Сазонов В.В. МРЦПКиДО
		2. Реализация программ повышения квалификации (количество определено согласно п. 3.3.Проекта).	Сентябрь-декабрь 2020	до 25 декабря 2020	Фионова Л.Р. ФВТ Белорыбкин Г.Н. ИНО Сазонов В.В. МРЦПКиДО Руководитель IT-Центра Заведующие мастерскими
10.	Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских, и сертификация на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена.	1. Формирование программ повышения квалификации для педагогов и сотрудников мастерских.	Март 2020	до 01 апреля 2020	Руководитель IT-Центра Заведующие мастерскими
		2. Прохождение программ повышения квалификации.	Апрель-декабрь 2020	до 01 июня 2020	Руководитель IT-Центра Заведующие мастерскими

11.	Внесение изменений в документы по организации учебного процесса с учетом требований, определенных в Проекте по обеспечению соответствия материально-технической базы образовательной организации, реализующей образовательные программы среднего профессионального образования, современным требованиям	1. Разработка положения о порядке проведения демонстрационного экзамена по специальностям СПО, входящим в укрупненную группу «Информационно-коммуникационные технологии» по методике Ворлдскиллс Россия	Март-апрель 2020	до 01 мая 2020	Соловьев В.А. УМУ Феоктистов В.А. МК
		2. Обновление ОППОП в части учебных планов, рабочих программ общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей	Май 2020	до 01 мая 2020	Бобрышева Г.В. ИВС Феоктистов В.А.
		3. Разработка программ ГИА и фондов оценочных средств для ГИА, включающих демонстрационный экзамен	Апрель 2020	до 15 мая 2020	Бобрышева Г.В. ИВС Феоктистов В.А.
		4. Организация и проведение демонстрационного экзамена	Май-июнь 2020	до 01 июля 2020	Руководитель IT-Центра Заведующие мастерскими Феоктистов В.А.
12.	Лицензирование образовательной программы по специальности СПО 09.02.07 «Информационные системы и программирование»	Подготовка документов для лицензирования	март-апрель 2020	до 01 марта 2020	Соловьев В.А. УМУ Феоктистов В.А. Бобрышева Г.В. ИВС
13.	Реализация модернизированных программ СПО	Осуществление приема обучающихся и непосредственная реализация программ	Июнь-декабрь 2020	Июнь-декабрь 2020	Соловьев В.А. секретарь ПК Бобрышева Г.В. ИВС Феоктистов В.А.
14.	Контроль выполнения плана-графика	Отчеты ответственных по направлениям работы		еженедельно по пятницам 13.00	Артамонов Д.В.

Проректор по УР



В.Б. Механов